



Република Србија

**РАТЕЛ**

Републичка агенција  
за телекомуникације

Број: 1-01-345-254/09

Датум: 13.03.2009. године

Београд

На основу чл. 23. ст. 1. и 3. и 71. ст. 1, 4. и 5. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03 и 36/06), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01) и чл. 18. тачка 7) и 20. став 3. тачка 4) Статута Републичке агенције за телекомуникације („Службени гласник РС“, број 78/05), а по захтеву Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину „BRAZDA GROUP“ д.о.о., Нови Сад, Текелијина 72, од 19.02.2009. године, и допуни захтева од 02.03.2009. године.

Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације, на седници од 13.03.2009. године, једногласно је донео

## РЕШЕЊЕ

ДОЗВОЉАВА СЕ се Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину „BRAZDA GROUP“ д.о.о., Нови Сад, Текелијина 72, продужење рока за почетак рада радио станица, за које су дана 07.03.2008. године, издате дозволе бр. 491/000119/001 и 491/000119/002, за 3 месеца од дана истека рока за почетак рада радио станица, односно до **07.06.2009. године**.

Ово решење је коначно и објавиће се на Интернет страници Републичке агенције за телекомуникације.

## Образложење

Дана 20.02.2009. године, Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину „BRAZDA GROUP“ д.о.о., Нови Сад, Текелијина 72, (у даљем тексту: „BRAZDA GROUP“ д.о.о.), поднело је Републичкој агенцији за телекомуникације (у даљем тексту: Агенција), захтев без броја од 19.02.2009. године, а 03.03.2009. године допуну захтева без броја од 02.03.2009. године, за продужење рока за почетак рада радио станица, за које су дана 07.03.2008. године, издате дозволе бр. 491/000119/001 и 491/000119/002.

„BRAZDA GROUP“ д.о.о. је у захтеву навела да није била у могућности да у законском року пусти радио станице у рад, због тога што су на предвиђеној локацији линка у Сремским Карловцима, Патријарха Рајачића 2, још увек у току грађевински радови, који трају дуже од предвиђеног времена, али да ће у року од 30 дана бити завршени, чиме ће бити испуњени и услови за обављање техничког прегледа. Такође је наведено да је већ ангажована фирма за обављање техничког прегледа, као и да су у куповину опреме за емитовање телевизијског програма уложена значајна средства.

Одредбом члана 71. став 1. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03 и 36/06, у даљем тексту: Закон), предвиђено је да радио станица мора почети са радом у року од једне године од дана издавања дозволе, осим ако посебним законом није другачије одређено. Чланом 71. став 4. Закона, предвиђено је да корисник радио станице који из објективних разлога није у могућности да у року из става 1. овог члана пусти у рад радио станицу, може да, у писаној форми, најкасније 15 дана пре истека рока за почетак рада радио станице, поднесе захтев за продужење рока, у коме је дужан да наведе разлоге закашњења.

Решавајући по наведеном благовремено поднетом захтеву, а ценећи разлоге за продужење рока за почетак рада радио станица, односно обављање техничког прегледа радио станица, утврђено је да су се стекли услови за продужење рока, сагласно члану 71. став 4. Закона.

У складу са наведеним, Управни одбор Агенције одлучио је као у диспозитиву овог решења.

**УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:** Ово решење је коначно. Против овог решења се може покренути управни спор пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана достављања

**ПРЕДСЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА**

*проф. др Јован Радуновић*