



Република Србија

RATEL

Републичка агенција
за телекомуникације

Број: 1-01-345-50/09

Датум: 30.01.2009. године

Београд

На основу чл. 23. ст. 1. и 3. и 71. ст. 1, 4. и 5. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03 и 36/06), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01) и чл. 18. тачка 7) и 20. став 3. тачка 4) Статута Републичке агенције за телекомуникације („Службени гласник РС“, број 78/05), а по захтеву Јавног предузећа „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“, Београд, Војводе Степе 412, број 2843 од 25.11.2008. године,

Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације, на седници од 30.01.2009. године, једногласно је донео

РЕШЕЊЕ

1. ДОЗВОЉАВА СЕ се Јавном предузећу „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“, Београд, Војводе Степе 412, продужење рока за почетак рада радио станица, за које су дана 12.10.2007. године, издате дозволе бр. 491/000193/001 до 491/000193/176, за **6 месеци** од дана истека рока за почетак рада радио станица, односно до **12.04.2009. године**.

2. Ово решење је коначно и ступа на снагу даном доношења.

3. Ово решење ће се објавити на Интернет страници Републичке агенције за телекомуникације.

Образложење

Дана 27.11.2008. године, ЈП ЕПС - Привредно друштво „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА“ д.о.о. Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, поднело је Републичкој агенцији за телекомуникације (у даљем тексту: Агенција), захтев број 2843 од 25.11.2008. године, за продужење рока за почетак рада 176 радио станица, за које су дана 12.10.2007. године, издате дозволе бр. 491/000193/001 до 491/000193/176.

Подносилац захтева је у захтеву навео да није био у могућности да у законском року изврши технички преглед радио станица и пусти их у рад, због тога што још увек, сходно Закону о јавним набавкама, није завршен поступак избора фирме која ће обавити технички преглед. Такође, навео је да је на рачун Агенције већ уплатио таксу

за вршење техничког прегледа и о томе доставио доказ у прилогу захтева (фотокопију налога за уплату од 08.10.2008. године). Сходно наведеном, а имајући у виду наступајући зимски период, када је до појединих објеката, због временских услова, врло тешко доћи, подносилац захтева тражи продужење рока за почетак рада радио станица до пролећа 2009. године.

Одредбом члана 71. став 1. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03 и 36/06, у даљем тексту: Закон), предвиђено је да радио станица мора почети са радом у року од једне године од дана издавања дозволе, осим ако посебним законом није другачије одређено. Чланом 71. став 4. Закона, предвиђено је да корисник радио станице који из објективних разлога није у могућности да у року из става 1. овог члана пусти у рад радио станицу, може да, у писаној форми, најкасније 15 дана пре истека рока за почетак рада радио станице, поднесе захтев за продужење рока, у коме је дужан да наведе разлоге закашњења.

Решавајући по наведеном захтеву, а ценећи разлоге за продужење рока за почетак рада радио станица, односно обављање техничког прегледа радио станица, утврђено је да су се стекли услови за продужење рока, сагласно члану 71. став 4. Закона.

У складу са наведеним, Управни одбор Агенције одлучио је као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно. Против овог решења се може покренути управни спор пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана достављања

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

проф. др Јован Радуновић