



Република Србија

RATEL

Републичка агенција
за телекомуникације

Број: 1-01-345-271/09

Датум: 13.03.2009. године

Београд

На основу чл. 23. ст. 1. и 3. и 71. ст. 1, 4. и 5. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03 и 36/06), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01) и чл. 18. тачка (7) и 20. став 3. тачка (4) Статута Републичке агенције за телекомуникације („Службени гласник РС“, број 78/05), решавајући по захтеву Друштва за производњу, промет и услуге „GMC - TRADE“ d.o.o, из Лазареваца, за продужење рока за обављање техничког прегледа радио-станица,

Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације, на седници од 13.03. 2009. године, једногласно је донео

РЕШЕЊЕ

1. **Дозвољава се** Друштву за производњу, промет и услуге „GMC - TRADE“ d.o.o, Лазаревац, Димитрија Туцовића 1, продужење рока за пуштање у рад радио-станица, односно обављања техничког прегледа радио-станица, за које су дана 07.03.2008. године, издате дозволе бр. 491/000093/001, 491/000117/001 и 491/000117/006, за **3 месеца** од истека рока за почетак рада радио-станица, односно до **07.06.2009. године**.

2. Ово решење је коначно.

3. Ово решење ће се објавити на Интернет страници Републичке агенције за телекомуникације.

Образложење

Дана 19.02.2009. године, Друштво за производњу, промет и услуге „GMC - TRADE“ d.o.o, Лазаревац, Димитрија Туцовића 1, доставило је Републичкој агенцији за телекомуникације (у даљем тексту: Агенција), захтев број: 07/09, за продужење рока за пуштање у рад радио-станица, односно обављања техничког прегледа радио-станица, за које су дана 07.03.2008. издате дозволе бр. 491/000093/001, 491/000117/001 и 491/000117/006, за 3 месеца од истека рока за почетак рада радио-станица, односно до 17.06.2009. године.

Такође, дана 04.03.2009. године, наведено друштво доставило је захтев број: 12/09, као допуну захтева број: 07/09, од 19.02.2009. године.

Ималац дозвола је у захтевима навео да из објективних разлога није у могућности да у назначеном року пусти у рад радио-станицу, зато што извођачи грађевинских радова на објекту за смештај техничке опреме и антенског стуба, због отежаних временских услова и надморске висине на којој се гради објекат, нису могли да приведу крају грађевинске радове у назначеном уговорном року.

Одредбом члана 71. став 1. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03 и 36/06, у даљем тексту: Закон), предвиђено је да радио-станица мора почети са радом у року од једне године од дана издавања дозволе, осим ако посебним законом није другачије одређено.

Такође, одредбом члана 71. став 4. Закона, предвиђено је да корисник радио-станице који из објективних разлога није у могућности да у року из става 1. овог члана пусти у рад радио-станицу, може да, у писаној форми, најкасније 15 дана пре истека рока за почетак рада радио-станице, поднесе захтев за продужење рока, у коме је дужан да наведе разлоге закашњења.

Решавајући по наведеном благовремено поднетом захтеву, а ценећи разлоге за продужење рока за почетак рада радио-станица, односно обављања техничког прегледа радио-станица, утврђено је да су се стекли услови за продужење рока, сагласно члану 71. став 4. Закона.

У складу са наведеним, Управни одбор Агенције одлучио је као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно. Против овог решења се може покренути управни спор пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана достављања.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

проф. др Јован Радуновић