



Република Србија

RATEL

Републичка агенција
за телекомуникације

Број: 1-01-345-919/08

Датум: 22.12.2008. године

Београд

На основу чл. 23. ст. 1. и 3. и 71. ст. 1, 4. и 5. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03 и 36/06), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01) и чл. 18. тачка 7) и 20. став 3. тачка 4) Статута Републичке агенције за телекомуникације („Службени гласник РС“, број 78/05), а по захтеву ЈПИ „НОВИ ПАЗАР“ Нови Пазар, С. Бачанин 29, број 1470 од 19.11.2008. године,

Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације, на седници од 22.12.2008. године, једногласно је донео

РЕШЕЊЕ

1. ДОЗВОЉАВА СЕ се ЈПИ “НОВИ ПАЗАР“ из Новог Пазара, С. Бачанин 29, продужење рока за пуштање у рад радио станица, односно обављање техничког прегледа радио станица, за које су дана 17.12.2007. године, издате дозволе бр. 491/000423/001 до 491/000423/012, 491/000442/002 и 491/000397/004, за **12 месеци** од дана истека рока за почетак рада радио станица, односно до **17.12.2009. године**.
2. Ово решење је коначно и објавиће се на Интернет страници Републичке агенције за телекомуникације.

Образложење

Дана 21.11.2008. године, ЈПИ “НОВИ ПАЗАР“ из Новог Пазара, С. Бачанин 29 (у даљем тексту: ималац дозвола за радио станице), поднело је Републичкој агенцији за телекомуникације (у даљем тексту: Агенција), захтев број 1470 од 19.11.2008. године за продужење рока за пуштање у рад 14 радио станица, односно обављање техничког прегледа радио станица, за које су дана 17.12.2007. године издате дозволе бр. 491/000423/001 до 491/000423/012, 491/000442/002 и 491/000397/004, с обзиром да није било у могућности да у законском року изврши набавку и постављање потребне опреме на предвиђеним локацијама. Као разлог за то, ималац дозвола за радио станице је навео недостатак финансијских средстава, односно чињеницу да је његов оснивач, град Нови Пазар, у изузетно тешкој финансијској ситуацији, те му нису пребачена унапред планирана и одобрена средства из буџета града, намењена за набавку наведене

техничке опреме. Из тог разлога, ималац дозвола је принуђен да мрежу линкова и предајника финансира искључиво сопственим средствима, што ће захтевати продужење рока за почетак рада радио станица.

Одредбом члана 71. став 1. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03 и 36/06, у даљем тексту: Закон), предвиђено је да радио станица мора почети са радом у року од једне године од дана издавања дозволе, осим ако посебним законом није другачије одређено. Чланом 71. став 4. Закона, предвиђено је да корисник радио станице који из објективних разлога није у могућности да у року из става 1. овог члана пусти у рад радио станицу, може да, у писаној форми, најкасније 15 дана пре истека рока за почетак рада радио станице, поднесе захтев за продужење рока, у коме је дужан да наведе разлоге закашњења.

Решавајући по наведеном благовремено поднетом захтеву, а ценећи разлоге за продужење рока за почетак рада радио станица, односно обављање техничког прегледа радио станица, утврђено је да су се стекли услови за продужење рока, сагласно члану 71. став 4. Закона.

У складу са наведеним, Управни одбор Агенције одлучио је као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно. Против овог решења се може покренути управни спор пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана достављања.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

проф. др Јован Радуновић