



Република Србија

РАТЕЛ

Републичка агенција
за телекомуникације

Број: 1-01-345-299/09

Датум: 27.03. 2009. године

Београд

На основу чл. 23. ст. 1. и 3. и 71. ст. 1, 4. и 5. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03 и 36/06), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01) и чл. 18. тачка (7) и 20. став 3. тачка (4) Статута Републичке агенције за телекомуникације („Службени гласник РС“, број 78/05), решавајући по захтеву Предузећа за радио, телевизију и маркетинг „ALFA PRODUKCIJA“ DOO, из Ужица, за продужење рока за обављање техничког прегледа радио-станица,

Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације, на седници од 27.03. 2009. године, једногласно је донео

РЕШЕЊЕ

1. **Дозвољава се** Предузећу за радио, телевизију и маркетинг „ALFA PRODUKCIJA“ DOO, Димитрија Туцоваћа 133, Ужице, продужење рока за пуштање у рад радио-станица, односно обављања техничког прегледа радио-станица, за које су дана 07.03.2008. године, издате дозволе бр. 491/000129/001 и 491/000129/002, **за 12 месеци** од истека рока за почетак рада радио-станица, односно **до 07.03.2010. године**.

2. Ово решење је коначно.

3. Ово решење ће се објавити на Интернет страници Републичке агенције за телекомуникације.

Образложење

Дана 20.02.2009. године, Предузеће за радио, телевизију и маркетинг „ALFA PRODUKCIJA“ DOO, Димитрија Туцоваћа 133, доставило је Републичкој агенцији за телекомуникације (у даљем тексту: Агенција), захтев број: 128, за продужење рока за пуштање у рад радио-станица, односно обављања техничког прегледа радио-станица, за које су дана 07.03.2008. издате дозволе бр. 491/000129/001 и 491/000129/002, за 12 месеци од истека рока за почетак рада радио-станица, односно до 07.03.2010. године.

Ималац дозвола је у захтеву навео да због тренутних временских услова и изузетно неприступачног терена на локацији предајника, као и велике заузетости Ремонтног завода Чачак, који је овлашћен за обављање техничких прегледа, није у могућности да прецизира датум када ће наведени преглед бити обављен.

Такође, дана 06.03.2009. године, ималац дозвола је доставио захтев бб, као допуну захтева број: 128, у коме истиче да није у могућности да изврши замену постојећих линкова који раде у фреквенцијском опсегу од 10 GHz, а финансијска ситуација му не дозвољава куповину нових који раде на 23 GHz, те тражи одлагање техничког прегледа линкова за период од годину дана.

Одредбом члана 71. став 1. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03 и 36/06, у даљем тексту: Закон), предвиђено је да радио-станица мора почети са радом у року од једне године од дана издавања дозволе, осим ако посебним законом није другачије одређено.

Такође, одредбом члана 71. став 4. Закона, предвиђено је да корисник радио-станице који из објективних разлога није у могућности да у року из става 1. овог члана пусти у рад радио-станицу, може да, у писаној форми, најкасније 15 дана пре истека рока за почетак рада радио-станице, поднесе захтев за продужење рока, у коме је дужан да наведе разлоге закашњења.

Решавајући по наведеном благовремено поднетом захтеву, а ценећи разлоге за продужење рока за почетак рада радио-станице, односно обављања техничког прегледа радио-станице, утврђено је да су се стекли услови за продужење рока, сагласно члану 71. став 4. Закона.

У складу са наведеним, Управни одбор Агенције одлучио је као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно. Против овог решења се може покренути управни спор пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана достављања.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

проф. др Јован Радуновић

Достављено:

- Странци,
- Архиви Агенције,
- Кабинету,
- Сектору за контролу радио комуникација,
- Сектору за радио комуникације,
- Сектору за опште кадровске и послове маркетинга-одсек за примену информатичких технологија,и
- Сектору за правне послове у области телекомуникација