



Република Србија

RATEL

Републичка агенција
за телекомуникације

Број: 1-01-345-664/08

Датум: 14.10.2008. године

Београд

На основу чл. 23. ст. 1. и 3. и 71. ст. 1, 4. и 5. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03 и 36/06), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и чл. 18. тачка 7) и 20. став 3. тачка 4) Статута Републичке агенције за телекомуникације („Службени гласник РС“, број 78/05), а по захтеву РДУ – РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ, Београд, Кнеза Вишеслава 88, број 118 од 28.08.2008. године и допуне захтева број 123 од 19.09.2008. године,

Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације, на седници од 14.10.2008. године, једногласно је донео

РЕШЕЊЕ

1. ДОЗВОЉАВА СЕ се РДУ – РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈИ СРБИЈЕ, Београд, Кнеза Вишеслава 88, продужење рока за пуштање у рад радио станица, односно обављање техничког прегледа радио станица, за које су дана 19.10.2007. године издате дозволе бр. 491/000133/001 до 491/000133/020 и 491/000134/001 до 491/000134/030, за **6 месеци** од дана истека рока за почетак рада радио станица, односно до **19.04.2009. године**.

2. Ово решење је коначно и објавиће се на Интернет страници Републичке агенције за телекомуникације.

Образложење

Дана 29.08.2008. године, односно 23.09.2008. године, РДУ – РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Београд, Кнеза Вишеслава 88, поднела је Републичкој агенцији за телекомуникације (у даљем тексту: Агенција), захтев број 118 од 28.08.2008. године, односно допуну захтева број 123 од 19.09.2008. године, за продужење рока за пуштање у рад 50 радио станица (20 ТВ и 30 ФМ станица), односно за обављање техничког прегледа радио станица, за које су дана 19.10.2007. године издате дозволе бр. 491/000133/001 до 491/000133/020 и 491/000134/001 до 491/000134/030, за 6 месеци. Као разлоге за немогућност пуштања наведених радио станица у рад, односно необављање техничког прегледа у законом предвиђеном року, подносилац захтева је навео касну испоруку предајника од стране произвођача, што је условило и кашњење у извођењу радова на демонтажи старих и монтажи нових предајника.

Одредбом члана 71. став 1. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03 и 36/06, у даљем тексту: Закон), предвиђено је да радио станица мора почети са радом у року од једне године од дана издавања дозволе, осим ако посебним законом није другачије одређено. Чланом 71. став 4. Закона, предвиђено је да корисник радио станице који из објективних разлога није у могућности да у року из става 1. овог

члана пусти у рад радио станицу, може да, у писаној форми, најкасније 15 дана пре истека рока за почетак рада радио станице, поднесе захтев за продужење рока, у коме је дужан да наведе разлоге закашњења.

Решавајући по наведеном благовремено поднетом захтеву, а ценећи разлоге за продужење рока за почетак рада радио станица, односно обављање техничког прегледа радио станица, утврђено је да су се стекли услови за продужење рока, сагласно члану 71. став 4. Закона.

У складу са наведеним, Управни одбор Агенције одлучио је као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно. Против овог решења се може покренути управни спор пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана достављања.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

проф. др Јован Радуновић