

Број: 1-05-031-1672-09_4
Датум: 22.09.2009. године
Београд

На основу чл. 23. ст. 1. и 3. и 71. ст. 1, 2, 4. и 5. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03, 36/06 и 50/09-УС), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01) и чл. 18. тачка (7) и 20. став 3. тачка (4) Статута Републичке агенције за телекомуникације („Службени гласник РС“, број 78/05), решавајући по захтеву Предузећа за производњу, трговину и услуге „Софтић“ друштво са ограниченом одговорношћу, Тутин, Пештерска 1, за продужење рока за пуштање у рад радио-станице

Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације, на седници од 22.09.2009. године, једногласно је донео

РЕШЕЊЕ

1. **Дозвољава се** Предузећу за производњу, трговину и услуге „Софтић“ друштво са ограниченом одговорношћу, Тутин, Пештерска 1, продужење рока за пуштање у рад радио-станица, односно обављање техничког прегледа радио-станица, за које су дана 18.08.2008. године, издате дозволе бр. 491/000584/001 и 491/000584/002, **за три месеца** од истека рока за почетак рада радио-станица, односно **до 18.11.2009. године.**

2. Ово решење је коначно и објавиће се на Интернет страници Републичке агенције за телекомуникације.

Образложење

1. Дана 31.07. и 31.08.2009. године Предузеће за производњу, трговину и услуге „Софтић“ друштво са ограниченом одговорношћу, Тутин, Пештерска 1, (у даљем тексту: „Софтић“ д.о.о.), доставило је Републичкој агенцији за телекомуникације (у даљем тексту: Агенција), захтев од 27.07. и 27.07.2009. године, за продужење рока за пуштање у рад две радио-станице, односно обављање техничког прегледа радио-станица, за које су дана 18.08.2009. године, издате дозволе бр. 491/000584/001 и 491/000584/002, **за три месеца** од истека рока за почетак рада радио-станица, односно **до 18.11.2009. године.**

У захтеву из става 1. образложења, ималац дозвола за радио-станице „Софтић“ д.о.о. , је навео да је због изузетно високе цене закупнине на РТС-овом објекту, принуђен да изгради сопствени објект на коме ће по завршетку изградње бити монтирана одговарајућа опрема. Тек по изградњи стуба, на одговарајућој локацији дефинисаној дозволом и монтирањем опреме, створиће се услови за обављање техничког прегледа и пуштање радио-станица у рад.

Одредбом члана 71. став 1. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03, 36/06 и 50/09-УС, у даљем тексту: Закон), предвиђено је да радио-станица мора почети са радом у року од једне године од дана издавања дозволе, осим ако посебним законом није другачије одређено, а ставом 2. наведеног члана, између осталог, прописано је да се радио-станица може пустити у рад после извршеног техничког прегледа. Чланом 71. став 4. Закона, предвиђено је да корисник радио-станице који из објективних разлога није у могућности да у року из става 1. овог члана пусти у рад радио-станицу, може да, у писаној форми, најкасније 15 дана пре истека рока за почетак рада радио-станице, поднесе захтев за продужење рока, у коме је дужан да наведе разлоге закашњења.

Решавајући по наведеном, благовремено поднетом захтеву, а ценећи разлоге за продужење рока за почетак рада радио-станица, односно обављање техничког прегледа радио-станица, утврђено је да су се стекли услови за продужење рока, сагласно члану 71. став 5. Закона.

У складу са наведеним, Управни одбор Агенције одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Решење је коначно сагласно члану 23. став 3. Закона.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: : Ово решење је коначно и против истог се може тужбом покренути управни спор пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана његовог достављања.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

проф. др Јован Радуновић

Достављено:

- Предузећу за производњу, трговину и услуге „Софтић“ друштво са ограниченом одговорношћу, Тутин, Пештерска 1,
- Кабинету,
- Сектору за контролу радио-комуникација,
- Сектору за радио-комуникације,
- Одсеку за примену информатичких технологија,
- Архиви